

ZAPISNIK O UVOĐENJU U POSAO

NA IZGRADNJI KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA BOROZIJA

I. Naručitelj radova:

6. MAJ ODVODNJA d.o.o., Tribje 2, 52470 Umag, OIB: 56838770652 (u daljnjem tekstu Naručitelj). Za predstavnika Naručitelja imenovan je Danijel Bele, mag.ing.aedif.

II. Izvoditelj radova:

MARGERITA d.o.o., Rožac 23, 52470 Umag, OIB: 54500424129 (u daljnjem tekstu Izvođač).
Za inženjera gradilišta imenovan je Matej Perić, dipl.ing.građ., prema Odluci o imenovanju inženjera gradilišta br. JN-2023-5 od 07.12.2023.

III. Stručni nadzor:

FLUM-ING d.o.o., Žrtava fašizma 2/IV, 51000 Rijeka, OIB: 34629260493, nadzorni inženjer za građevinske radove Miroslav Vujčić, dipl.ing.građ., prema Rješenju br. 218/2023 od 13.12.2023.

IV. Ugovor:

Ugovor o javnoj nabavi radova na izgradnji kanalizacijske mreže naselja Boroziya, broj 71/23-E-MV-05/23 od dana 30.10.2023.

Izvođač je dana 16.11.2023. godine uplatio polog u visini 10% vrijednosti ugovora kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Dana 15.01.2024. godine predstavnik Izvođača radova je osobno dostavio preslike polica osiguranja broj OV06086010275 (premija za razdoblje 30.03.2023. do 30.03.2024.) u sjedištu Naručitelja.

V. Uvođenje u posao:

Današnjim danom Izvođač se uvodi u posao na izgradnji kanalizacijske mreže naselja Boroziya te počinje teći Ugovorni rok od 180 dana za završetak radova.

VI. Pristup lokaciji i tehnička dokumentacija:

Izvođaču je omogućen nesmetani pristup lokaciji, te mu je predana sva tehnička dokumentacija potrebna za izvođenje radova i to:

Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Borozija – Glavni građevinski projekt, izrađen od FLUMING d.o.o. Rijeka, projektant Anamarija Vertel, mag.ing.aedif. br. projekta RN 177920/GP od ožujka 2021. – REV 1: listopad 2021.

U Umagu, 15.01.2024. godine

Sa zapisnikom suglasni:

za IZVOĐAČA - Margerita d.o.o.

MARGERITA
d.o.o.
Umag

za NADZOR – FLUM-ING d.o.o. Rijeka

Ana Ghera

za INVESTITORA – 6. MAJ ODVODNJA d.o.o.

[Signature]
FLUM-ING
d.o.o. RIJEKA
[Signature]
6. MAJ ODVODNJA
d.o.o. s.r.l.
UMAG - UMAGO 5